
 

Załącznik nr 9 

 

Instrukcja wypełnienia harmonogramu rzeczowo - finansowego dla: 

Zad. 1. Remont balkonów wraz z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Elfów 63 w Tychach 

Zad. 2. Remont loggii oraz wymiana balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. G.Morcinka 2-4 (kl.2) w Tychach – 2 piony. 

Zad. 3. Remont elewacji oraz balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 

ul. G.Morcinka 12-22 (kl. 12 i 14) w Tychach. 

Zad.5. Docieplenie elewacji północnej wraz z przebudową balustrad galerii i robotami 

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 9-17 

(dot. seg. nr 17) w Tychach. 

 

1. Harmonogram został udostępniony w formie edytowalnej dla ułatwienia 

Wykonawcom dokonania obliczeń oraz umożliwienia dostosowania rozmiarów 

komórek do wpisywanej do nich zawartości. 

2. Nagłówki kolumn oznaczone numerami kolejnych miesięcy realizacji robót należy 

zmienić w ten sposób, aby zawierały konkretne daty proponowanych przez 

Wykonawcę terminów realizacji dla poszczególnych etapów robót, z uwzględnieniem 

terminów rozpoczęcia i zakończenia robót podanych w ofercie.  

Zamawiający wymaga, aby przed upływem 50 % czasu realizacji robót 

przewidzianego w harmonogramie Wykonawca zrealizował prace odpowiadające 

co najmniej 50 % zakresu rzeczowego robót objętych całym zadaniem. 

3. Nagłówki kolumn oznaczone numerami kolejnych tygodni należy zmienić w ten      

sposób, aby zawierały konkretne daty realizacji robót przez Wykonawcę       

poszczególnych elementów zakresu rzeczowego wg kolumny „Zakres rzeczowy” 

4. Kolumny kolejnych tygodni realizacji należy wypełnić linią ciągłą zaznaczając 

terminy realizacji poszczególnych elementów zakresu rzeczowego robót wskazanego 

w kolumnie „Zakres rzeczowy” (harmonogram „belkowy”). Wartości poszczególnych 

elementów zakresu robót należy podać tylko w kolumnach „wartość netto” i „wartość” 

brutto” – będą one podstawą do wystawienia faktur częściowych po zakończeniu 

realizacji tych elementów robót w terminach określonych w kolumnach 

poszczególnych tygodni 

5. Harmonogram musi być zgodny z warunkami określonymi przez Zamawiającego 

w pkt. 3 „Wymagań ofertowych”. 


